

Bien

- **Lupeni en 4k**



- bonne ambiance
- entre aide
- communication rapide
- groupe bosseur
- On a eu un 3 solide donc on a bien travaillé (notamment vu l'ambition du projet)
- bonne synergie en LD
- bonne entraide
- bon suivis de projet

A ameliorer

- Opti les assets 3D : UV, opti
- savoir utiliser git et UE
- utiliser plus les sublevel
- communication sur le travail des un et des autres
- bcp trop ambitieux, obligé de cut le projet petit a petit
- meilleure guidage du joueur
- blocking plus métré (avec des bonnes valeurs)
- tester le LD plus tot avec le CC pour les dimensions
- les LD doivent faire une liste d'asset pour les salles après blocking
- mettre plus d'indice pour guider le joueur
- eviter de paniquer et de faire paniquer les autres membres du groupe
- eviter de porter le poid du projet sur soit meme
- en dev : faire un planning de tache pour savoir qu'est ce qui reste a faire/clean/polish
- le LD doit coller avec les piliers
- meilleures sound design (monte charge)

Pas bien

- Theme trop vague
- Essayer de garder sa frustration pour soit (ne pas rajouter des couches même des que y a des prblms)
- Jam de deux semaines c'est trop long, une semaine ça permet de la bloqué pour travaillé uniquement sur ça
- pas assez de precision sur les modifications apporter au projet

Chose apprise

- import sur UE, utilisation substance
- sublevel = prefab
- ne pas push 1.8Go de pack d'asset
- Toute la partie behaviour tree etc
- mettre des douilles sur UE